



## 1. Sitzung des Projektteams „Das sportliche Schiessen 2020 in der Region“

Projektstart des zweiten Teils des Projektes «Zusammenschluss der drei Verbände KSG BL, KSV BS und SVBB», eine erste Standort-bestimmung.

Zu einer ersten klärenden Projektsitzung haben sich die Projektmitglieder des Projekts „Zusammenschluss der drei Verbände KSG BL, KSV BS und SVBB“ getroffen.

Die erste Sitzung galt neben dem kennen lernen der Projektmitglieder der drei Verbände hauptsächlich den folgenden Punkten:

- Bezug der Positionen der Verbände zum Projekt nach den Beschlüssen ihrer Delegiertenversammlungen
- Zusammensetzung des Projektteams, Organisation, Sitzungen, Abläufe
- Diskussion Entwurf Pflichtenheft für Projektteam und den 4 Arbeitsgruppen (Verband generell – Finanzen – Marketing – Technik)
- Grober Zeitplan des Projektes
- Leitbild und Zielsetzung des neuen Verbandes
- Weitere Vorgehen

Konkrete Beschlüsse wurden an dieser ersten Sitzung des Projektteams keine gefasst. Der nächste Schritt beinhaltet nun die Aufgabe an die vier Arbeitsgruppen sich Gedanken über ihre Aufgabe zu machen und diese für eine nächste Sitzung klarer zu formulieren und einen Plan zu entwickeln wie sie diese Aufgaben angehen wollen. Kurzfristiges Ziel des Projektteams ist für die DV 2018 ein grobes Leitbild zu erarbeiten und die wichtigsten Zielsetzungen für den neuen möglichen Verband zu formulieren. Ganz wichtig war dem Projektteam auch, dass früh den Mitgliedern der Vorteil des gemeinsamen neuen Verbandes konkret dargestellt wird und während dem Projekt eine offene und transparente Kommunikation der Diskussionen und Beschlüsse des Projektteams an die Vereine und Mitglieder stattfindet.

*17. November 2017 / Der Lenkungsausschuss*

*Walter Harisberger, Präsident KSG BL & PL  
Benjamin Habershür, Präsident KSV BS  
Jean-Pierre Roubaty, Präsident SVBB*

*Anhang: Projektorganisation & grober Terminplan*



## **Projektorganisation & grober Zeitplan**

### **Lenkungsausschuss**

Mitglieder	Leiter Gesamtprojekt und die 3 Verbandspräsidenten Walter Harisberger (PL), Benjamin Haberthür, Jean-Pierre Roubaty, Beda Grütter
Aufgaben:	Richtlinien, Koordination der Tätigkeit der PG, wichtige Vorgaben
Kompetenzen	Richtlinien, wichtige Vorgaben

### **Projektteam**

Mitglieder:	alle Mitglieder der Agr 1 – 4; Leitung: PL
Aufgaben:	Koordination der Tätigkeit der 4 Agr, Erarbeitung Gesamtansatz des Zusammenschlusses, Organisation, Angebot des Verbandes, Vermarktung, Name, Logo; Personalsuche, Antrag an die Verbände für den Zusammenschluss
Kompetenzen	Entscheidungsgremium

### **Arbeitsgruppen (4 Agr)**

Mitglieder:	je 3 – 6 Mitglieder
Aufgaben:	Erarbeitung der Grundlagen für den Zusammenschluss
Kompetenzen	Vorbereitung der Unterlagen gemäss Definition der Aufgaben der Agr

#### **Agr 1 Verband:**

Leitung: Walter Harisberger  
Beda Grütter, Benjamin Haberthür und Jean-Pierre Roubaty

#### **Agr 2 Finanzen:**

Leitung: René Jost  
Stephan Schneider (Beda Grütter), Alois Zahner

#### **Agr 3 Marketing:**

Leitung: Steven Bleuler  
Heiner Krattiger, Andreas Fürst

#### **Agr 4 Technik:**

Leitung: Thomas Kohler  
Hans Thommen, Christa Schweizer, Marcel Bleuler, Miguel Morales

### **Grober Zeitplan**

➤ Start Projektgruppe	November 2017
➤ Milestone 1 (Zielsetzungen, Projektbeschreibung der Agr mit Zeitplan)	Februar 2018
➤ DV 2018 (Info Zielsetzung ev. Leitbild & Stand des Projektes)	März 2018
➤ Milestone 2 (Detailarbeit, Abklärungen erste Resultate)	Juni 2018
➤ PK 2018 (Info Stand der Arbeiten)	November 2018
➤ Milestone 3 (Entwurf aller Dokumente)	Januar 2019
➤ DV 2019 (Info Stand des Projektes)	März 2019
➤ PK 2019 (Präsentation Schlussdokumente)	Oktober 2019
➤ a.o. DV's der Verbände (Entscheid Zusammenschluss)	November 2019
➤ Neuer Verband operativ	Januar 2020